

## 第一章 引论

- 1、项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作,因此,项目具有独特性和临时性。以下对项目的''临时性''理解正确的是?
- A.项目的持续时间短
- B.项目有明确的起点和终点
- C.只有在达成项目目标后才能宣告项目结束
- D.可交付成果在项目终止后不复存在
- 2、公司正在开展一个运动会 logo 设计项目,项目团队对这项任务感到无比光荣和自豪。团队认为自己在进行了项目是独一无二的,颇具独特性。团队成员 A 和团队成员 B 就项目的独特性展开了讨论,以下关于项目独特性的说法,哪一项不是错误的?
- A.项目的团队成员和别的项目团队成员都不相同
- B.可交付成果仅指独特的产品
- C.项目不会使用与其他项目相同或相似的工具
- D.即使某些项目可交付成果和活动中存在重复的元素,但是不会改变项目工作本质上的独特性
- 3、为了保持战略一致性,客户与项目经理合作展开一个项目,此项目能有效提高客户公司在市场中的声誉。这是以下哪一项的例子?
- A.推动组织变革
- B.获取更多的资金效益
- C.获得商业价值
- D.提升品牌认知度
- 4、A 公司有三个项目准备启动,项目 1,2 和 3 都是为了实现同一个战略目标而开展的,公司正在对这三个项目进行优先级排序。这是在执行什么活动?
- A.运营管理
- B.项目组合管理
- C.项目启动
- D.项目集管理
- 5、一个设备零件制造公司新签约了一个客户,需要公司完成多个组件的制造,所有组件的范围是清晰的,但是该客户与公司第一次合作,想要提供高质量的产品,客户的要求是上一个组件完成并进行验收后,才会支付下一个组件的费用,若验收不通过,则会终止与公司的合作。项目经理应该使用哪种方法最合适?
- A.预测
- B.迭代
- C.增量



## D.敏捷

6、一家公司希望拓展业务,增加企业竞争力,公司高层决定研发一个复杂的产品,该产品计划 3 年内完成,任命一名经验丰富的项目经理,项目经理得知,该项目需求会随市场的变化而变化。而管理层希望产品能够快速进入市场,因为公司需要通过它们来争取到市场份额。项目经理应该建议使用什么方法来完成该项目?

- A 预测
- B 增量
- C 迭代
- D 适应
- 7、以下内容都可以被项目经理裁剪,除了:
- A 项目管理过程
- B项目生命周期和阶段
- C输入、输出及工具技术
- D 项目章程
- 8、项目组合经理和管理层正在商议项目的优先级,A 项目符合公司战略目标,有明确的效益和测量指标;B 项目是 CEO 看好的项目;C 项目做起来比较容易,能够快速制定出计划;D 项目可以解决主要相关方的需求。根据效益管理计划,应该优先选择哪个项目?
- A.项目 A
- B.项目 B
- C.项目 C
- D.项目 D
- 9、某跨国公司准备开展一批项目,目前正在进行启动项目的前期准备工作。公司资源有限,准备用每个项目的净现值(NPV)和投资回报期来衡量应该先开展哪一个项目。该公司应该选择哪一个项目?
- A.NPV 为负,6年的投资回收期
- B.NPV 为负,7年的投资回收期
- C.NPV 为正, 6年的投资回收期
- D.NPV 为正,7年的投资回收期

参考答案: B/D/C/B/C/D/D/A/C